

2025

RAPORT

Final de evaluare



Asociatia GAL
Meleagurile Cricovului

☎ 0758 249 698

✉ contact@galmeleagurilecricovului.ro

🌐 www.galmeleagurilecricovului.ro

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Nr. 318/ 28.08.2025

Reprezentant legal – Chezan Rodica

CUPRINS

1. Rezumat	4
1.1. Rezumatul raportului de evaluare	4
2. Introducere – Scopul raportului de evaluare	6
2.1. Ce reprezintă prezentul document?	6
2.2. Contextul în care a avut loc evaluarea și perioada pentru care se realizează evaluarea	8
2.3. Prezentarea echipei de evaluatori	10
2.4. Scopul raportului de evaluare	12
3. Informații generale privind SDL	13
3.1. Informații despre GAL Meleagurile Cricovului	13
3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor etc.	16
Bugetul total aferent strategiei de dezvoltare locală GAL Meleagurile Cricovului	19
3.3. Alte informații relevante pentru înțelegerea contextului local	20
4. Cadrul de evaluare și Metodologia	21
4.1. Obiectivele evaluării	21
4.2. Descrierea elementelor cheie ale evaluării – întrebările de evaluare specifice și comune, criterii de evaluare, indicatori	23
4.3. Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite și justificarea acestora, corelat cu fiecare întrebare de evaluare	27
4.4. Sursa datelor (primare și secundare), tehnici pentru colectarea datelor	33
4.5. Descrierea principalelor limitări și constrângeri întâmpinate și a măsurilor adoptate pentru a le compensa	36
5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL	37
5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de GAL	37
5.2. Eficacitate SDL, la nivel de domeniu de intervenție	39
6. Răspuns la întrebările de evaluare	41
6.1. Chestionarul	41
Centralizare răspunsuri chestionare – beneficiari de proiecte	43
Centralizare răspunsuri chestionare – membri în GAL Meleagurile Cricovului	44
6.2. CONCLUZII CU PRIVIRE LA CHESTIONARELE APLICATE ÎN TERITORIU	45
<i>Concluzii aferente întrebărilor cu variante de răspuns (întrebările 1-9)</i>	<i>45</i>
<i>Concluzii aferente întrebărilor deschise (întrebarea 10)</i>	<i>46</i>
7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL	53

7.1. Constatări și concluzii cu privire la proiectele depuse, selectate și contractate prin GAL Meleagurile Cricovului.....	54
8. Concluzii, recomandări	58
8.1. Prezentarea sintetică a concluziilor generale ale evaluării.....	58
8.2. Prezentarea recomandărilor aferente fiecărei întrebări de evaluare și a recomandărilor generale.....	60

ABREVIERI:

1. **AGA** Adunarea Generală a Acționarilor
2. **AFIR** Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
3. **AM PNDR** Autoritate de Management pentru Programul Național Dezvoltare Rurală
4. **CD** Consiliu Director
5. **CDRJ** Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean
6. **CE** Comisia Europeană
7. **CS** Comitet de selecție
8. **DAF** Direcția Active Fizice din cadrul AFIR
9. **DATLIN** Direcția Asistență Tehnică și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR
10. **DGDR AM PNDR** Direcția Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
11. **DIBA** Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR
12. **DLMMCI** Direcția LEADER, Măsuri de Mediu, Climă și Investiții
13. **DPDIF** Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR
14. **EURI** Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene
15. **F** Formular
16. **FEADR** Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
17. **GAL** Grup de Acțiune Locală
18. **HG** Hotărârea Guvernului
19. **MADR** Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
20. **OJFIR** Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
21. **PNDR** Programul Național de Dezvoltare Rurală
22. **RNDR** Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

23. **ROF** SDL Regulament de Organizare și Funcționare

24. **SDL** Strategie de Dezvoltare Locală

25. **SL** Serviciul LEADER din cadrul AFIR

26. **SLIN** Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole

27. **Sm** Sub-măsură

28. **SWOT** Puncte tari (Strengths), puncte slabe (weaknesses), oportunități (opportunities), amenințări (threats)

29. **UE** Uniunea Europeană

1. REZUMAT

1.1. REZUMATUL RAPORTULUI DE EVALUARE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului reprezintă o structură de evaluare și selecție micro - proiecte de tip Leader finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Prin aplicarea de metode și tehnici de evaluare specifice, evaluarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului are rolul de a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul și sustenabilitatea SDL.

La nivel practic, evaluarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului va fi folosită pentru a transmite, tuturor părților interesate, informații obiective cu privire la ceea ce funcționează și, respectiv, la ceea ce nu a funcționat în raport cu strategia de dezvoltare locală, **cu scopul de a prezenta calitatea implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului.**

La nivelul GAL Meleagurile Cricovului, evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a fost realizată având în vedere următoarele teme principale de evaluare, așa cum sunt acestea prezentate în continuare:

- Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală
- Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie
- Contribuția SDL (strategiei de dezvoltare locală) la aria de intervenție 6B
- Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
- Factorii de succes și de insucces

Prin evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului sunt furnizate răspunsuri la 6 întrebări comune de evaluare și 3 întrebări specifice de evaluare, cu respectarea prevederilor din cadrul ***Ghidului operational privind evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală – versiunea iulie 2018.***

La nivelul GAL Meleagurile Cricovului, evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a avut în vedere o analiză bazată **pe corelarea metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate.** În acest sens, au fost obținute informații privind tematicile de evaluare analizate prin utilizarea unui mix de metode și tehnici de evaluare, atât calitative, cât și cantitative: Observația, Studiul documentelor, Ancheta (prin sondaj de opinie), Analiza datelor administrative.

Pe parcursul procesului de evaluare a implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului, au fost utilizate atât surse primare de date, cât și surse secundare de date, adică datele privind tematica evaluării au fost obținute din mai multe surse.

Raportul de evaluare final face o radiografie a gestionării implementării strategiei de dezvoltare locală, în termeni de eficiență, printr-o alocare adecvată a resurselor, conduce la responsabilizarea tuturor partilor implicate în implementarea strategiei și contribuie la o îmbunătățire generală a implementării strategiei de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului.

2. INTRODUCERE – SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE

2.1. CE REPREZINTĂ PREZENTUL DOCUMENT?

Prezentul document reprezintă un raport de evaluare final care va fi analizat într-o manieră sistematică și obiectivă, relevantă, eficientă, eficacitate, impactul, sustenabilitatea, performanța și succesul implementării strategiei de dezvoltare locală gestionată de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului.



Prezentul document își propune, asadar, să transmită, tuturor părților interesate, informații obiective cu privire la ceea ce a funcționat și, respectiv, la ceea ce nu a funcționat în raport cu strategia de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului, **cu scopul de a evalua implementarea strategiei.**

Prezentul raport de evaluare cuprinde o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală Meleagurile Cricovului servește, asadar, la exprimarea aprecierilor cu privire la activitățile realizate, cât de eficiente și sustenabile au fost acestea și analizează modul în care intervențiile realizate produc efectele dorite sau nu.

2.2. CONTEXTUL ÎN CARE A AVUT LOC EVALUAREA ȘI PERIOADA PENTRU CARE SE REALIZEAZĂ EVALUAREA

La nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului se efectuează activități specifice de evaluare cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locală, ceea ce implică următoarele acțiuni:

→ se analizează strategia de dezvoltare locală prin măsurarea gradului în care aceasta are obiective și rezultate relevante;

→ se verifică modul în care sunt consumate resursele, respectiv se verifică dacă resursele sunt utilizate economic pentru a atinge obiectivele propuse;

→ se verifică dacă activitățile își ating scopul propus și dacă impactul lor este resimțit la nivelul teritoriului GAL

Evaluarea prezenta se realizează cu scopul de a prezenta calitatea implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului, prin analiza eficienței (adică a celei mai bune relații dintre resursele angajate și rezultatele atinse) și a eficacității programului (însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse).

Procesul de evaluare este sistematic, dar secvențial, și poate fi realizat înainte, pe parcursul sau după implementarea strategiei de dezvoltare locală. Asadar, evaluarea ex-ante se realizează înainte de implementarea strategiei de dezvoltare locală, evaluarea intermediară se realizează pe tot parcursul implementării strategiei iar evaluarea ex-post are loc după finalizarea implementării SDL.

Prezenta evaluare este una ex-post, se realizează în ultima parte de implementare a strategiei de dezvoltare locală de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului și se finalizează prin acest raport de evaluare definitivat în luna august 2025. În acest sens, relevante sunt următoarele aspecte:

- Asociația Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului a început implementarea strategiei de dezvoltare locală în luna noiembrie 2016, odată cu semnarea contractului de finanțare pe submasă 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, la nivelul CRFIR Târgoviște.
- Implementarea strategiei de dezvoltare locală de către GAL Meleagurile Cricovului se finalizează în luna decembrie 2025. Prin urmare, perioada totală de implementare a strategiei de dezvoltare locală Meleagurile Cricovului a fost de aproximativ 9 ani.

Evaluarea curentă se realizează pentru întreaga perioadă de referință cuprinsă între momentul demarării implementării strategiei de dezvoltare locală (25 noiembrie 2016, data semnării de către GAL Meleagurile Cricovului contractului de finanțare pe submăsură 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare) și sfârșitul lunii august 2025 (stabilită de către AM PNDR ca dată de referință pentru evaluarea curentă).

2.3. PREZENTAREA ECHIPEI DE EVALUATORI

La nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului atribuțiile în evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală aparțin unui angajat GAL, respectiv persoanei care ocupă poziția de *Responsabil cereri de plată și evaluarea implementării SDL*. În conformitate cu prevederile din fișa de post, responsabilul cereri de plată și evaluarea implementării SDL, are, printre altele, următoarele atribuții:

- elaborează și implementează planul de evaluare a strategiei de dezvoltare locală și, totodată, realizează următoarele activități specifice evaluării SDL:

- culege informații, respectând criteriile aplicabile LEADER;
- analizează eficiența și măsura gradul de atingere a obiectivelor propuse și de realizare a rezultatelor scontate;
- analizează dacă resursele sunt consumate economic pentru a atinge obiectivele propuse;
- analizează dacă activitățile își ating grupul țintă iar impactul lor este resimțit pe termen lung;
- verifică respectarea planificării legate de implementarea SDL;

În acest context, la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului, evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a fost coordonată de către angajatul GAL cu atribuții în acest sens.

În derularea activităților sale, responsabilul GAL cu evaluarea a colaborat în permanență cu membrii Comitetului de Coordonare a Evaluării formați din:

- Chezan Rodica - managerul GAL,
- Ivanoiu Vasile - președintele GAL
- Metea Amalia Georgiana - Responsabil monitorizare
- Neacsu Maria – Responsabil evaluare și verificare proiecte



În ceea ce privește componenta Comitetului de Coordonare a Evaluării, aceasta a fost stabilită având în vedere următoarele considerente:

- membrii Comitetului de Coordonare a Evaluării reprezintă persoane cu experiență directă în implementarea SDL la nivel de GAL;

- Raport de evaluare a implementării strategiei de dezvoltare locală -


- Asociația Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului -

- membrii Comitetului de Coordonare a Evaluării cunosc în detaliu strategia GAL, având un rol important în implementarea acesteia ;

- s-a preferat o structură a Comitetului de Coordonare a Evaluării cu un număr restrâns de membri, dar relevanți pentru GAL, pentru a eficientiza la maxim activitatea de evaluare.

2.4. SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE

Prin aplicarea de metode și tehnici de evaluare specifice, evaluarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului a fost făcută **cu scopul de a prezenta calitatea implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului**. În acest fel, evaluarea permite analiza eficienței implementării strategiei de dezvoltare locală și a resurselor.



La nivel practic, evaluarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului va fi folosită pentru a transmite, tuturor părților interesate, informații obiective cu privire la ceea ce a funcționat și, respectiv, la ceea ce nu a funcționat în raport cu strategia de dezvoltare locală.



3. INFORMATII GENERALE PRIVIND SDL

3.1. INFORMATII DESPRE GAL MELEAGURILE CRICOVULUI

GAL Meleagurile Cricovului s-a constituit in forma actuala la initiativa unor persoane cheie, actori publici si privati, in prezent, membri in asociatia GAL (intreprinzatori privati, lideri ai localitatilor, membri ai organizatiilor ce reprezinta societatea civila). Rezultatul eforturilor depuse in teritoriu de catre actorii locali cheie l-a constituit realizarea unei strategii de dezvoltare locala adaptata nevoilor locale si elaborata in vederea dezvoltarii zonei GAL Meleagurile Cricovului. In baza acestei strategii, GAL Meleagurile Cricovului a fost selectat oficial ca si grup de actiune locala si a obtinut decizia de functionare din partea Autoritatii de Management pentru Programul National pentru Dezvoltare Rurala (AM PNDR). Din punct de vedere juridic, Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului s-a infiintat in anul 2016 si, tot in acelasi an, a obtinut decizia de functionare eliberata de catre AM PNDR nr.010 din 2016.

Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului reprezinta o structura de evaluare si selectie micro - proiecte de tip Leader finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020. Teritoriul GAL Meleagurile Cricovului cuprinde 13 localitati, dintre care 12 sunt din judetul Prahova (orasul Urlati, comuna Albesti-Paleologu, comuna Bucov, comuna Ceptura, comuna Ciorani, comuna Draganesti, comuna Gornet-Cricov, comuna Iordacheanu, comuna Plopu, comuna Salciile, comuna Tataru, comuna Valea Calugareasca) si 1 este din judetul Ialomita (comuna Jilavele).

Prin intermediul strategiei de dezvoltare locala, GAL Meleagurile Cricovului a contribuit la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, la dezvoltarea potentialului local prin incurajarea de actiuni inovative (de exemplu, solutii noi la probleme vechi, dezvoltarea unor produse noi, modernizarea activitatilor traditionale prin aplicarea de noi tehnologii etc) si, totodata, la diversificarea si dezvoltarea economiei rurale, in folosul comunitatii. Prin GAL Meleagurile Cricovului s-au finantat o multitudine de tipologii de proiecte, din diverse sectoare de activitate (public, social, minoritati, agricol, non-agricol etc). Valoarea publica maxima a proiectelor finantate la nivel de GAL este de 200.000 euro.


Asadar, Asociatia Grupul de actiune locala Meleagurile Cricovului a reprezentat solutia concreta prin care comunitatile locale au putut valorifica potentialul din spatiul rural, ca element component al abordarii Leader, abordare prin care s-a incurajat: stimulara parteneriatelor, dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonei, transferul de cunostinte si implementarea initiativelor inovative, implicarea cetatenilor in deciziile strategice pe termen lung etc.

Strategia de dezvoltare locală aferentă teritoriului GAL Meleagurile Cricovului s-a materializat în proiecte care se implementează în aria de acoperire a GAL, proiecte care sunt sprijinite financiar din fonduri publice, la care se adaugă cofinanțarea privată (acolo unde este cazul). În continuare este prezentată, schematic, activitatea desfășurată la nivelul GAL Meleagurile Cricovului în vederea evaluării și selectării de proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Etapele evaluării și selectării de proiecte la nivelul GAL Meleagurile Cricovului



1. GAL Meleagurile Cricovului lansează apelul de selecție a proiectelor, folosind mijloacele de informare mass-media.
2. Potențialii beneficiari depun proiectele la sediul GAL Meleagurile Cricovului (din localitatea Urlati, județul Prahova).
3. Expertii GAL Meleagurile Cricovului efectuează verificarea proiectelor depuse.
4. Comitetul de Selecție al GAL Meleagurile Cricovului realizează selecția proiectelor, în prezența unui reprezentant AM PNDR CDRJ care se asigură că procesul de selecție s-a derulat corespunzător.
5. GAL Meleagurile Cricovului depune proiectele selectate la nivelul structurilor teritoriale AFIR.
6. Structurile teritoriale AFIR verifică proiectele depuse de către GAL Meleagurile Cricovului.



7. Structurile teritoriale AFIR transmit notificări (catre beneficiar și catre GAL) de înștiințare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectelor.

8. Pentru proiectele aprobate, se încheie contractele de finanțare între beneficiari și AFIR.

9. Beneficiarii depun cererile de plată la sediul GAL Meleagurile Cricovului (din localitatea Urlati, județul Prahova).

10. GAL Meleagurile Cricovului verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiari.

11. Beneficiarii depun cererile de plată verificate de GAL (și evaluate ca fiind conforme) la nivelul structurilor teritoriale AFIR.

12. AFIR platește direct beneficiarului și informează GAL Meleagurile Cricovului.

3.2. SCURTĂ DESCRIERE A SDL, A MĂSURILOR ȘI BUGETULUI, INCLUSIV MODIFICĂRILE DE SDL ȘI EVOLUȚIA ALOCĂRII FINANCIARE CA URMARE A REALOCĂRILOR FINANCIARE, BONUSĂRILOR ETC.

Perioada în care a fost elaborată strategia de dezvoltare locală GAL Meleagurile Cricovului

Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului a fost elaborată în perioada decembrie 2015 - martie 2016, în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, submasura **19.1 Sprijin pregătitor**.

Accesarea submasurii 19.1 în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului a determinat obținerea unor beneficii pe termen scurt, mediu și lung, după cum urmează:

Beneficii pe termen scurt:

- Informarea actorilor locali din zona cu privire la posibilitățile de finanțare acordate prin Leader 2014-2020;
- Dezvoltarea unor legături puternice între parteneri prin acțiuni de consultare și animare susținute la nivel local;
- Realizarea unei analize SWOT ca parte componentă a strategiei de dezvoltare locală, analiza SWOT care va permite identificarea și propunerea de soluții pentru problemele din zona, printr-o abordare “de jos în sus”;
- Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală axate pe nevoile identificate la nivel local;

Beneficii pe termen mediu și lung:

- Construcția instituțională - crearea de noi locuri de muncă;
- Creșterea calității vieții pentru comunitatea din zona;
- Dezvoltare economică a zonei;

Obiectivele strategiei de dezvoltare locală GAL Meleagurile Cricovului

La nivelul GAL Meleagurile Cricovului, au fost propuse următoarele **obiective generale**:

- ➔ ***Favorizarea competitivitatii agriculturii***, obiectiv atins in urma implementarii masurii M1/2A Exploatare agricole si procesare
- ➔ ***Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca***, obiectiv ce a fost atins in urma implementarii masurilor M2/6A Investitii in activitati non-agricole, M3/6A Sprjin forfetar acordat pentru activitatile non-agricole, M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale, M5/6B Investitii in infrastructura sociala si M6/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul mostenirii culturale locale

Totodata, prin strategia de dezvoltare locala a GAL Meleagurile Cricovului, au fost propuse urmatoarele **obiective transversale**:

- **inovare**: Caracterul inovativ al masurilor este sustinut, pe de o parte, de categoriile de actiuni eligibile (asa cum sunt acestea sunt prezentate in cadrul strategiei de dezvoltare locala) iar, pe de alta parte, de specificul teritorial/local al interventiilor care permite realizarea investitiilor atat in UAT-uri comune cat si in UAT-uri orase mici cu o populatie de maxim 20.000 locuitori.

- **mediu si clima**: O parte din masurile propuse au inclus o serie de actiuni care contribuie la obiectivele transversale mediu si clima (de exemplu: M1/2A - combaterea schimbarilor climatice/reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera, utilizarea energiei din surse regenerabile, M4/6B - investitiile in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei etc).

SDL aferenta teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI a avut noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si a adus cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL GAL MELEAGURILE CRICOVULUI contribuie la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor **obiective specifice**:

- dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, cu scopul obtinerii unor produse locale specifice care sa reflecte identitatea zonei;

- dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;

- diversificarea activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;

- dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol;

- diversificarea economiei din zona GAL MELEAGURILE CRICOVULUI prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici din sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in zona GAL;

- incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale la nivelul teritoriului GAL MELEAGURILE CRICOVULUI;

- imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale;

- integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul GAL MELEAGURILE CRICOVULUI, inclusiv integrarea minoritatilor locale (in special minoritatea roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL);

- promovarea formelor asociative in vederea valorificarii potentialului local autentic al teritoriului;

Plan finantare GAL Meleagurile Cricovului - Inital

Planul de finantare (cu bonusare): GAL Meleagurile Cricovului

	PRIORITATE	MASURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUTIA PUBLICA NERAMBURSABILA MASURA (FEADR + BUGET NATIONAL) EURO	CONTRIBUTIA PUBLICA NERAMBURSABIL/PRI ORITATE (FEADR + BUGET NATIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALA ⁴ (%)
COMPONENTA A1 + COMPONENTA B ²	P2: Cresterea viabilitatii exploatatilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	M1/2A Exploataii agricole si procesare	50,00%	66.747,29	333.736,43	12,32%
			70,00%	266.989,14		
			90,00%	538.076,58		
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	M2/6A Investitii in activitati non-agricole	100,00%	100.000	1.832.973,95	67,68%
		M3/6A Sprjin forfetar acordat pentru activatille non-agricole	100,00%	1.104.897,37		
		M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale	100,00%	80.000		
		M5/6B Investitii in infrastructura sociala	100,00%	10.000		
		M6/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul mostenirii culturale locale	100,00%	541.676,93		
	Cheltuieli de functionare si animare ³		100,00%	2.708.387,31		20,00%
	TOTAL GENERAT (COMPONENTA A+COMPONENTA B)					

[1] Va fi completata cu valoarea aferenta teritoriului si populatiei vizate de SDL, exprimata in Euro.

[2] Nu va fi completata la momentul depunerii SDL. Valoarea aferenta componentei B va fi comunicata ulterior publicarii raportului final de selectie, in vederea definitivarii planului de finantare.

[3] Valoarea nu trebuie sa depaseasca 20% (25% pentru Delta Dunarii) din costurile publice totale efectuate pentru aceasta strategie.

[4] Va fi indicata valoarea procentuala pe fiecare prioritate raportata la costurile publice totale efectuate pentru aceasta strategie.

Parcursul SDL GAL Meleagurile Cricovului a avut mai multe modificari atat pe fond simplu – doar pentru modificari de tip administrativ,(exemplu – modificari fisa de post) pana la modificari complexe de transfer de sume intre masurile aprobate. Toate aceste modificari au fost efectuate in urma analizei teritoriului, a solicitarilor venite din partea potentialilor beneficiari pentru o eficienta in utilizarea fondurilor europene cat mai ridicata.

BUGETUL TOTAL AFERENT STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL MELEAGURILE CRICOVULUI

La data de referință pentru care se face prezentul raport de evaluare (respectiv luna august 2025), bugetul total aferent strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului este de **3.499.023,70 euro (fonduri FEADR și EURI)**, din care 699.804,74 euro reprezintă cheltuieli de funcționare, la care se adaugă 2.799.218,96 euro ce constituie bugetul alocat proiectelor finanțate prin GAL. Mai multe detalii, în acest sens, sunt prezentate în continuare:

Submăsura	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	TOTAL ALOCARE	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR/EURI + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ ² (%)
19.2	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	M1/2A Exploatații agricole și procesare	50%, 70%	384.074,66	384.074,66	10,98%
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	M2/6A Investiții în activități non-agricole	90,00%	536.562,67	2.269.560,93	64,86%
		M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitățile non-agricole	100,00%	190.000,00		
		M4/6B Dezvoltarea comunităților locale	100,00%	1.426.017,33		
		M5/6B Investiții în infrastructura socială	100,00%	77.535,49		
		M6/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul moștenirii culturale locale	100,00%	39.445,44		
	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale (EURI)	M2/6A Investiții în activități non-agricole (EURI)	90,00%	145.583,37	145.583,37	4,16%
TOTAL 19.2				2.799.218,96		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare			699.804,74		20,00%
TOTAL GENERAL - FEADR +EURI				3.499.023,70		

3.3. ALTE INFORMATII RELEVANTE PENTRU INTELEGHERA CONTEXTULUI LOCAL

Grupul de Acțiune Locală Meleagurile Cricovului contribuie la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, atât pentru familiile de agricultori cât și pentru populația rurală în sens larg, prin încurajarea teritoriilor rurale să exploateze modalități noi prin care să devină sau să rămână competitive.

Analiza teritoriului GAL Meleagurile Cricovului a contribuit la recunoașterea potențialului local și a punctelor forte ale zonei precum și la identificarea obstacolelor aflate în calea dezvoltării durabile, ajutând, totodată, la identificarea unor soluții eficiente pentru eliminarea acestora.

Identitatea specifică zonei GAL Meleagurile Cricovului îi conferă acestuia o particularitate aparte, caracterizată prin tradiții, obiceiuri, simboluri și valori proprii. Teritoriul GAL Meleagurile Cricovului dispune de un potențial local deosebit de important (resurse naturale, forță de muncă disponibilă, tradiții și obiceiuri proprii etc) care poate fi valorificat în urma implementării strategiei de dezvoltare locală, contribuind, astfel, la dezvoltarea nivelului de trai în zonă, la creșterea veniturilor populației rurale și la diversificarea rurală.

În acest context, evaluarea strategiei de dezvoltare locală permite valorificarea la maxim a potențialului local din zona GAL Meleagurile Cricovului prin faptul că analizează relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța și succesul implementării strategiei de dezvoltare locală și propune soluții acolo unde sunt identificate probleme, cu scopul de a face recomandări pentru îmbunătățirea implementării strategiei în viitor.

4. CADRUL DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA

4.1 OBIECTIVELE EVALUARII

Evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului are două obiective principale:

-  **Obiectiv 1:** Evaluarea prezintă se realizează cu obiectivul de a raporta și a demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului.
-  **Obiectiv 2:** Evaluarea prezintă se realizează, de asemenea, cu obiectivul de a înțelege ce a funcționat și ce nu a funcționat cu privire la implementarea strategiei GAL Meleagurile Cricovului.

Prin atingerea obiectivelor propuse, evaluarea servește, asadar, la exprimarea aprecierilor cu privire la activitățile realizate, și analizează modul în care intervențiile realizate au produs efecte sau nu.

La nivelul GAL Meleagurile Cricovului, evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a fost realizată având în vedere următoarele teme principale de evaluare, așa cum sunt acestea prezentate în continuare:

TEMA	CE SE EVALUEAZĂ ÎN CADRUL TEMEI
Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală	Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu Coerența internă și cu politicile de referință
Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie	Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și a impactului prevăzut prin strategia de dezvoltare locală Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, impactului planificat, distinct de alți factori externi strategiei Eficiența costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor finanțate

Contributia SDL (strategiei de dezvoltare locala) la aria de interventie 6B	Contributia efectiva a SDL la dezvoltarea locala in zonele rurale, conform criteriilor de evaluare si indicatorilor comuni aferenti ariei 6B
Valoarea adaugata datorata metodei LEADER	Beneficiile obtinute datorita abordarii LEADER
Factorii de succes si de insucces	Influenta factorilor interni si externi asupra rezultatelor obtinute prin implementarea SDL

4.2. DESCRIEREA ELEMENTELOR CHEIE ALE EVALUĂRII – ÎNTREBARILE DE EVALUARE SPECIFICE ȘI COMUNE, CRITERII DE EVALUARE, INDICATORI

Prin evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului sunt furnizate răspunsuri la 6 întrebări comune de evaluare și 3 întrebări specifice de evaluare, cu respectarea prevederilor din cadrul *Ghidului operational privind evaluarea implementării strategiilor de dezvoltare locală – versiunea iulie 2018*. Matricea prezentată în continuare ilustrează corespondența dintre temele de evaluare, întrebările de evaluare, criteriile de evaluare, setul de indicatori care contribuie la formularea răspunsurilor necesare evaluării, și, respectiv, metodele, tehnicile și sursele de evaluare utilizate.

TEMA DE EVALUARE	Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală		
CRITERII DE EVALUARE	ÎNTREBARE DE EVALUARE	INDICATORI	Metodologia de colectare date
- Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în conformitate cu nevoile de finanțare identificate la nivelul teritoriului GAL Meleagurile Cricovului.	Întrebare comună: În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare teritorial?	Percepția actorilor locali cu privire la relevanța logicii de intervenție a SDL Număr de măsuri din strategie revizuite	Observația Studiul document Analiza datelor administrative
- Activitățile (măsuri, operațiuni) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie).	Întrebare comună: Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Percepția actorilor locali cu privire la relevanța logicii de intervenție a SDL Număr de măsuri din strategie revizuite	Observația Studiul document Analiza datelor administrative

TEMA DE EVALUARE	Eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a impactului prevazute de strategie			
CRITERII DE EVALUARE	INTREBARE DE EVALUARE		INDICATORI	Metodologia de colectare date
Exploatarele agricole de pe teritoriul GAL Meleagurile Cricovului au fost modernizate.	Intrebare comuna: In ce masura au fost atinse obiectivele strategiei avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii?	Intrebare specifica: In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la modernizarea exploatarelor agricole de pe teritoriul GAL Meleagurile Cricovului?	Numar de exploatare agricole/ beneficiari sprijiniti, conform proiectelor selectate si, respectiv, proiectelor contractate Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului agricol, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului	Observatia Studiul docum Analiza datelor administrative Ancheta/sondaj de opinie
La nivelul GAL Meleagurile Cricovului sectorul non-agricol privat a inregistrat o dezvoltare economica.		Intrebare specifica: In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona GAL Meleagurile Cricovului?	Numar de locuri de munca create in sectorul privat non-agricol, conform proiectelor selectate si, respectiv, proiectelor contractate Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului non-agricol privat, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului	Observatia Studiul docum Analiza datelor administrative Ancheta/sondaj de opinie
Grupurile sociale defavorizate (inclusiv minoritatile locale/ minoritatea roma) din zona GAL Meleagurile Cricovului au fost integrate in comunitate.		Intrebare specifica: In ce masura strategia de dezvoltare locala GAL Meleagurile Cricovului a contribuit la dezvoltarea sectorului social in vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati locale/minoritate roma)?	Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite in sectorul social, conform proiectelor selectate si, respectiv, proiectelor contractate Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului social, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului	Observatia Studiul docum Analiza datelor administrative Ancheta/sondaj de opinie

TEMA DE EVALUARE	Contributia SDL (strategiei de dezvoltare locala) la aria de interventie 6B		
CRITERII DE EVALUARE	INTREBARE DE EVALUARE	INDICATORI	Metodologia de colectare date
Infrastructura la scara mica si serviciile locale de baza destinate populatiei rurale din zona GAL Meleagurile Cricovului au fost imbunatatite	Intrebare comuna: In ce masura a sprijinit SDL (strategia de dezvoltare locala) dezvoltarea locala in zonele rurale?	Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite, conform proiectelor selectate Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite, conform proiectelor contractate Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea serviciilor de baza destinate populatiei rurale si a infrastructurii la scara mica, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului	Observatia Studiul docum Analiza datelor administrative Ancheta/sondaj de opinie

TEMA DE EVALUARE	Valoarea adaugata datorata metodei LEADER		
CRITERII DE EVALUARE	INTREBARE DE EVALUARE	INDICATORI	Metodologia de colectare date
Guvernanta locala din zona GAL Meleagurile Cricovului s-a imbunatatit (printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor) Operatiunile finantate prin strategia GAL Meleagurile Cricovului au determinat imbunatatirea calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie	Intrebare comuna: Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ?	Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin GAL Meleagurile Cricovului au contribuit la imbunatatirea guvernantei la nivel local Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin GAL Meleagurile Cricovului au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona	Observatia Studiul docum Analiza datelor administrative Ancheta/sondaj de opinie

TEMA DE EVALUARE	Factorii de succes si de insucces
------------------	-----------------------------------


CRITERII DE EVALUARE	INTREBARE DE EVALUARE	INDICATORI	Metodologia de colectare date
Echipa tehnica GAL Meleagurile Cricovului a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc) Actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului Actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului	Intrebare comuna: Care sunt factorii interni si externi care au influentat implementarea strategiei si rezultatele obtinute?	Perceptia actorilor locali cu privire la echipa tehnica GAL Meleagurile Cricovului Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului	Observatia Studiul docum Ancheta/sondaj de opinie

4.3. DESCRIEREA METODELOR ȘI TEHNICILOR DE EVALUARE FOLOSITE ȘI JUSTIFICAREA ACESTORA, CORELAT CU FIECARE ÎNTREBARE DE EVALUARE

Metodele și tehnicile aplicate în evaluarea curentă au avut în vedere obiectivele, întrebările și criteriile de evaluare stabilite (prezentate în detaliu în secțiunea anterioară), tipologia beneficiarilor și intervențiilor finanțate prin GAL Meleagurile Cricovului și, respectiv, particularitățile implementării strategiei GAL Meleagurile Cricovului.

La nivelul GAL Meleagurile Cricovului, evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a avut în vedere o analiză bazată **pe corelarea metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate**. În acest sens, au fost obținute informații privind tematicile de evaluare analizate prin utilizarea unui mix de metode și tehnici de evaluare, atât calitative, cât și cantitative. Metodele și tehnicile utilizate au asigurat complementaritatea datelor colectate și au contribuit la o înțelegere sporită a rezultatelor obținute. În continuare sunt descrise metodele și tehnicile utilizate în evaluarea prezenta.

Metodele și tehnicile de evaluare folosite în cadrul prezentei evaluări



Metoda de evaluare	Tehnica de evaluare	Tip (calitativa/cantitativa)
Observatie	Observatie naturala	Calitativa
Studiul documentelor	Cercetare de birou	Calitativa
Analiza datelor administrative	Cercetare de birou	Cantitativa
Ancheta	Sondaj de opinie	Cantitativa

Observatia



Evaluare
calitativa

In procesul de evaluare a implementarii SDL GAL Meleagurile Cricovului, observatia a fost utilizata ca metoda calitativa de evaluare care a permis investigarea fenomenelor in cadrul lor natural de desfasurare (la fata locului). In cazul de fata, aceasta metoda de evaluare a furnizat informatii bogate asupra rezultatelor observabile ale implementarii strategiei de dezvoltare locala, in acest sens, fiind luate in considerare punctele de vedere, judecatile de valoare si opiniile exprimate de o serie de persoane cheie din teritoriul GAL Meleagurile Cricovului, ca de exemplu: beneficiari de proiecte si membri ai Asociatiei Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului.

Aceasta metoda a fost aplicata prin tehnica observatiei naturale, adica fenomenele si persoanele observate au fost studiate in cadrul lor natural (de la fata locului), fara a fi perturbate. In cazul specific al implementarii strategiei de dezvoltare locala a GAL Meleagurile Cricovului, observatia a contribuit la obtinerea de informatii importante privind urmatoarele aspecte evaluate: logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala GAL Meleagurile Cricovului, eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a impactului prevazute de strategie, contributia SDL la aria de interventie 6B, valoarea adaugata datorata metodei LEADER si, respectiv, factorii de succes si de insucces in legatura directa cu implementarea strategiei de dezvoltare locala.

In urma aplicarii observatiei, ca parte a metodologiei de evaluare a implementarii SDL Meleagurile Cricovului, au fost atinse urmatoarele beneficii:

- au fost analizate efectele interventiilor inovatoare finantate prin GAL Meleagurile Cricovului si au fost identificati factorii mai putin vizibili care influenteaza succesul interventiilor evaluate;
- au fost colectate date care surprind detalii cu privire la implementarea SDL, date care nu au putut fi identificate prin alte metode sau tehnici de evaluare folosite;

- detalii aparent ne semnificative colectate prin intermediul acestei metode s-au dovedit ulterior ca fiind deosebit de importante.

Asadar, observatia a fost utilizata pentru a obtine informatii relevante pentru tematicile vizate in cadrul evaluarii, prin corelarea acestora cu cele obtinute prin alte metode si tehnici de evaluare.



Evaluare
calitativa

Studiul documentelor

Studiul documentelor, o metoda calitativa de colectare si analiza a datelor din surse scrise, a fost una dintre primele activitati realizate in cadrul prezentului proces de evaluare. Metoda studiul documentelor a fost aplicata prin tehnica cercetare de birou. In cazul de fata, studiul documentelor a pornit de la stabilirea acelor informatii cheie necesare a se colecta (informatii care au oferit raspunsuri la intrebarile de evaluare). In acest sens, demersul a fost concentrat catre studierea unor documente cu o relevanta sporita pentru evaluare, respectiv: strategia de dezvoltare locala a GAL Meleagurile Cricovului, proiecte depuse (cereri de finantare cu documente anexe), documentatii de modificari de strategie, documente rezultate ca urmare a finantarii operatiunilor (contracte de finantare, notificari etc), precum si o serie de documente publice relevante evaluarii (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc.

Informatiile colectate prin studiul documentelor au oferit o baza importanta de intelegere a contextului de implementare a interventiilor si a progresului implementarii strategiei si, totodata, au permis identificarea acelor factori care au influentat (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei GAL Meleagurile Cricovului.

Ancheta (prin sondaj de opinie)



Evaluare
cantitativa

In cazul prezentei evaluari, ancheta a fost aplicata prin tehnica sondajului de opinie. Sondajul de opinie, o tehnica cantitativa de colectare a datelor prin adresarea de intrebari sub forma unui chestionar, a fost utilizat in evaluarea curenta cu scopul de a afla parerile, valorile, atitudinile si comportamentele grupului tinta in legatura

cu temele de evaluare analizate. În cazul de față, sondajul de opinie a fost aplicat pe două categorii distincte de grupuri țintă, după cum urmează:

1. beneficiari de proiecte ai GAL Meleagurile Cricovului;
2. membri în GAL Meleagurile Cricovului.

Prin aplicarea sondajului de opinie pe două categorii distincte de grupuri țintă, s-au cules, astfel, date din două surse diferite. Mai multe informații în acest sens sunt prezentate în secțiunea următoare a raportului de evaluare (respectiv în cadrul sub-capitolului **4.4. Sursa datelor (primare și secundare), tehnici pentru colectarea datelor**).

În evaluarea curentă, sondajul de opinie s-a realizat prin aplicarea unui chestionar care a conținut întrebări cu variante posibile de răspuns, dar și o întrebare deschisă, la care respondenții au avut posibilitatea să răspundă conform situației lor specifice.

În procesul de evaluare a implementării SDL GAL Meleagurile Cricovului, sondajul de opinie a fost realizat în intermediul următoarelor variante:

- față în față, situație ce a presupus interacțiunea dintre operator¹ și respondenți (respectiv operatorul a citit întrebările și a notat răspunsurile furnizate de respondenți);

- electronic, situație în care întrebările au fost trimise respondenților prin intermediul poștei electronice (e-mail), iar ulterior respondenții au completat în scris răspunsurile pe care le-au returnat apoi operatorului;

- chestionarul auto-administrat, situație în care operatorul a distribuit chestionarele cu întrebări, respondenții le-au completat, iar ulterior operatorul a colectat chestionarele cu răspunsurile aferente.

¹ În cadrul evaluării curente, a fost desemnat ca operator al chestionarelor responsabilul de evaluare, angajat al GAL Meleagurile Cricovului.

Analiza datelor administrative



Evaluare
cantitativa

Analiza datelor administrative reprezintă o metodă cantitativă de colectare și analiză a datelor din surse scrise și a fost utilizată, în cadrul prezentei evaluări, complementar metodei – studiul documentelor. Cele două metode sunt asemănătoare ca și metodologie de lucru și beneficii obținute, principala diferență dintre ele fiind reprezentată de tipologia datelor colectate, calitative în cazul metodei – studiul documentelor și, respectiv, cantitative în cazul metodei – analiza datelor administrative. Ca și în cazul metodei – studiul documentelor, analiza datelor administrative a fost aplicată prin tehnica cercetării de birou.

În cadrul procesului de evaluare a implementării SDL GAL Meleagurile Cricovului, aplicarea metodei - analiză datelor administrative s-a realizat prin utilizarea următoarelor surse de date:

- situații de monitorizare ale operațiunilor finanțate prin GAL Meleagurile Cricovului;
- date statistice ce fac obiectul strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului;
- date statistice ce fac obiectul proiectelor depuse la nivelul GAL Meleagurile Cricovului;
- date statistice disponibile la diverse instituții, cu relevanță pentru evaluarea implementării strategiei GAL.

Justificarea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite în raport cu întrebările de evaluare stabilite

Pentru fiecare întrebare de evaluare stabilită au fost identificate cele mai relevante metode și tehnici de evaluare, având în vedere, pe de o parte, specificul strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului și, respectiv, pe de altă parte, contextul actual în care se realizează evaluarea implementării SDL. Schematic, corelarea dintre întrebările de evaluare stabilite și metodele și tehnicile de evaluare aplicate se prezintă în felul următor:

INTREBARE DE EVALUARE	Metode și tehnici aplicate			
	O	SD	ADA	A/SO
In ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare teritorial?	X	X	X	
Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	X	X	X	
In ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	X	X	X	X
In ce măsură strategia de dezvoltare locală a contribuit la modernizarea exploatarelor agricole de pe teritoriul GAL Meleagurile Cricovului?	X	X	X	X
In ce măsură strategia de dezvoltare locală a contribuit la dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona GAL Meleagurile Cricovului?	X	X	X	X
In ce măsură strategia de dezvoltare locală GAL Meleagurile Cricovului a contribuit la dezvoltarea sectorului social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minorități locale/minoritate romă)?	X	X	X	X
In ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	X	X	X	X
Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ?	X	X		X
Care sunt factorii interni și externi care au influențat implementarea strategiei și rezultatele obținute?	X	X		X

*Abrevieri: O – Observația, SD – Studiul Documentelor, ADA – Analiza datelor administrative, A/SO – Ancheta/Sondajul de opinie

4.4. SURSA DATELOR (PRIMARE SI SECUNDARE), TEHNICI PENTRU COLECTAREA DATELOR

Pe parcursul procesului de evaluare a implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului, au fost utilizate atât surse primare de date, cât și surse secundare de date. În continuare sunt prezentate detaliat sursele de date utilizate, prin corelarea acestora cu metodele de evaluare aplicate în cadrul prezentului raport.

SURSA DATELOR (PRIMARE SI SECUNDARE)			
Observația	Studiul Documentelor	Analiza datelor administrative	Ancheta
Tip : PRIMARE	Tip : SECUNDARE	Tip : SECUNDARE	Tip : PRIMARE
➤ beneficiari de proiecte ➤ membrii ai Asociației GAL Meleagurile Cricovului	➤ strategia de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului ➤ proiecte depuse (Cereri de finanțare cu documente anexe) ➤ documentații de modificări de strategie ➤ documente rezultate ca urmare a finanțării operațiunilor (contracte de finanțare, notificări) ➤ documente publice (acte normative, strategii sectoriale, politici publice) etc	➤ situații de monitorizare ale operațiunilor finanțate prin GAL Meleagurile Cricovului ➤ date statistice ce fac obiectul strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului ➤ date statistice ce fac obiectul proiectelor depuse la nivel GAL Meleagurile Cricovului ➤ date statistice disponibile la diverse instituții, cu relevanță pentru evaluarea implementării strategiei GAL.	➤ beneficiari de proiecte ➤ membrii ai Asociației GAL Meleagurile Cricovului

Relevant de menționat este faptul că evaluarea curentă a fost efectuată în baza unei analize bazate pe corelarea surselor de date, adică datele privind tematica evaluării au fost obținute din mai multe surse.

Tehnici pentru colectarea datelor

Colectarea datelor a reprezentat o etapă esențială în evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală, motiv pentru care, pentru buna desfășurare a procesului de colectare de date, au fost aplicate următoarele măsuri:

✚ Au fost identificate toate sursele de date necesare realizării prezentei evaluări, așa cum sunt acestea detaliate în tabelul anterior.

✚ Au fost alese cele mai relevante tehnici de colectare de date în contextul dat și au fost elaborate instrumentele necesare colectării datelor (fisa de observație, chestionar).

✚ A fost estimat calendarul de timp necesar colectării datelor și, atunci când a fost cazul, acesta a fost ajustat în funcție de principalele limitări și constrângeri întâmpinate în evaluare și, respectiv, de măsurile adoptate pentru a le compensa.

În continuare sunt prezentate mai multe informații cu privire la metodele și tehnicile de evaluare utilizate, și, respectiv, cu privire la instrumentele aplicate în vederea colectării datelor necesare evaluării.

Metoda/Tehnica	Instrument	Precizări
Observația/Observație naturală	Fisa de observație	În cazul metodei Observația , colectarea datelor s-a realizat prin intermediul instrumentului – Fisa de observație. Tehnica folosită în acest caz a fost observația naturală, adică fenomenele și persoanele observate au fost studiate în cadrul lor natural (de la fața locului), fără a fi perturbate.
Studiul documentelor/ Cercetare de birou Analiza datelor administrative/ Cercetare de birou	Fisa de lucru	Metodele Studiul documentelor și Analiza datelor administrative au avut ca instrument fisa de lucru prin intermediul căreia au fost colectate date relevante în evaluarea curentă. Tehnica prin care s-a realizat colectarea acestor date a fost reprezentată de cercetarea de birou.

Ancheta/Sondaj de opinie	Chestionarul	In evaluarea curenta, ancheta a fost aplicata prin tehnica sondajului de opinie care a avut ca instrument un chestionar cu variante posibile de raspuns, dar si cu intrebari deschise. Chestionarul a fost aplicat pe doua categorii distincte de grupuri tinta: 1. beneficiari de proiecte ai GAL Meleagurile Cricovului, considerati relevanti prin aportul lor cu informatii deosebit de valoroase in ceea ce priveste proiectele contractate, ca de exemplu: problemele cu care acestia s-au confruntat in implementarea proiectelor, masurile solicitate de acestia ca solutii la problemele aparute, perceptia acestora cu privire la actiunile derulate de AFIR si AM PNDR etc 2. membri in GAL Meleagurile Cricovului, considerati relevanti prin calitatea lor de factori decizionali in implementarea strategiei de dezvoltare locala. <i>Criteriile de selectie pentru esantionare:</i> Pentru fiecare categorie de grup tinta in parte, a fost stabilit un esantion reprezentativ prin aplicarea urmatoarelor criterii de selectie: ➤ Relevanta persoanelor chestionate la nivelul teritoriului GAL Meleagurile Cricovului; ➤ Capacitatea persoanelor chestionate de a furniza date relevante in raport cu tematicile evaluate; ➤ Disponibilitatea persoanelor chestionate de a participa la sondajul de opinie. <i>Dimensiunea esantionului:</i> 28 persoane*, pentru fiecare grup tinta in parte <i>* Acest numar corespunde cu numarul de beneficiari de proiecte din zona GAL Meleagurile Cricovului, in luna august 2025 (luna de referinta pentru Raportul final de evaluare), cu mentiunea ca 12 beneficiari publici au depus cate 2 proiecte . Pentru o analiza comparativa relevanta, acelasi esantion (28 persoane) a fost stabilit si pentru celalalt grup tinta.</i>
--------------------------	--------------	--

4.5. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LIMITARI SI CONSTRANGERI INTAMPINATE SI A MASURILOR ADOPTATE PENTRU A LE COMPENSA

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în procesul curent de evaluare au fost luate în considerare inclusiv limitările și constrangerile aparute pe parcurs și, pentru fiecare dintre acestea, au fost adoptate măsuri corespunzătoare pentru a le compensa.

În acest sens, în continuare sunt prezentate principalele limitări și constrângeri întâmpinate în evaluare și, respectiv, măsurile adoptate pentru a le compensa.

Metode și tehnici de evaluare	Principalele limitări și constrângeri întâmpinate	Măsurile adoptate pentru a le compensa
Observația	- În cadrul acestei metode timpul pentru colectarea datelor este unul îndelungat.	- Datele au fost colectate prin intermediul unor fișe de observație structurate corespunzător astfel încât procesul de evaluare a fost eficientizat și timpul aferent colectării datelor a fost diminuat.
Studiul documentelor	- Această metodă a presupus analiza unui volum ridicat de documente și, respectiv, de date aferente acestora. - Unele documente au prezentat o imagine subiectivă asupra aspectelor evaluate.	- A fost realizată o selecție a datelor, fiind folosite doar acele date relevante evaluării. - Pentru a clarifica acele elemente subiective, au fost utilizate metode și tehnici de evaluare complementare (de ex. Analiza datelor administrative).
Analiza datelor administrative	- Analiza datelor administrative nu a oferit posibilitatea unei analize calitative aprofundate.	- Alături de analiza datelor administrative, au fost utilizate metode calitative de evaluare (precum Studiul documentelor, Observația).
Ancheta (prin sondaj de opinie)	- Ancheta (prin tehnica sondajului de opinie) nu a oferit posibilitatea unei analize calitative aprofundate.	- Alături de ancheta (prin tehnica sondajului de opinie), au fost utilizate metode calitative de evaluare (precum Studiul documentelor, Observația).

5. ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICITĂȚII SDL

5.1 EFICACITATEA FINANCIARĂ A MASURILOR LA NIVEL DE GAL

În vederea stabilirii eficacității financiare a măsurilor la nivel GAL Meleagurile Cricovului în luna **august 2025**, la **finalul implementării strategiei de dezvoltare locală**, folosim următoarele expresii care măsoară gradul de eficacitate realizat pentru fiecare măsură în parte.

- **Eficacitate financiară ridicată** se înregistrează atunci când plățile efectuate reprezintă mai mult de **50%** din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.
- **Eficacitatea financiară medie** se înregistrează atunci când plățile efectuate se situează între **25% și 50%** din alocarea totală și valoarea contractată este mai mare de 50% din alocarea financiară.
- **Eficacitate financiară redusă** se înregistrează în toate celelalte cazuri.

Asociația GAL Meleagurile Cricovului, are în Strategia de Dezvoltare Locală, asumate 6 Măsuri, care în luna august înregistrează **Eficacitate financiară ridicată** la fiecare măsură în parte, inclusiv la fonduri EURI.

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Procent plăți raportate la contractari	Eficacitate financiară
M1/2A Exploatații agricole și procesate	333.736,43	384.074,66	384.074,66	100,00%	Eficacitate financiară ridicată
M2/6A Investiții în activități non-agricole	538.076,58	536.562,67	536.562,67	100,00%	Eficacitate financiară ridicată
M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activități non-agricole	100.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%	Eficacitate financiară ridicată
M4/6B Dezvoltarea comunităților locale	1.104.897,37	1.426.017,33	1.365.744,17	95,77%*	Eficacitate financiară ridicată
M5/6B Investiții în infrastructură socială	80.000,00	77.535,49	77.535,49	100,00%	Eficacitate financiară ridicată

- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -

- Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului -

M6/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul mostenirii cultural locale	10.000,00	39.445,44	39.421,91	99,94%	Eficacitate financiara ridicata
M2/6A Investitii in activitati non-agricole (EUR)		145.583,37	96.979,41	66,61%**	Eficacitate financiara ridicata

*Proiect Comuna Salciile - C1920074A220933113246 semnat in data de 19.12.2024 – proiect in implementare, stadiul proiectului finalizare lucrari – elaborare Dosar Cerere plata valoare contractuala 58.465.51 euro

**Proiect ARDIS OFFICE SRL– prin fonduri EURI - C1929064S1200933110807 semnat in data de 12.10.2023- proiect in implementare, stadiu proiect lucrari in derulare, in evaluare in acest moment Dosar Cerere Plata Transa nr.3 in data de 12.08.2025 – in valoare de 38.441.40euro.

5.2 EFICACITATE SDL, LA NIVEL DE DOMENIU DE INTERVENȚIE

În vederea stabilirii eficacității SDL-ului la nivel GAL Meleagurile Cricovului în luna **august 2025, la finalul implementării strategiei de dezvoltare locală**, folosim următoarele expresii care măsoară gradul de eficacitate realizat pentru fiecare domeniu de intervenție în parte.

- **Eficacitate (potențială) ridicată.** Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă, sau analiza proiectelor contractate indică faptul că valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În acest sens, efortul principal trebuie focalizat pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.
- **Eficacitate (potențială) medie.** SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, însă proiectele deja contractate, în conformitate cu alocarea resurselor programului, ar putea contribui la atingerea țăintelor și a valorilor planificate până la sfârșitul programului. În acest sens, eforturile principale trebuie focalizate pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.
- **Eficacitate (potențială) redusă.** SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, iar analiza proiectelor contractate arată că este puțin probabil ca programul să atingă valorile propuse prin proiectele contractate și cu alocarea actuală a resurselor. În acest sens, accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate ar putea să nu fie suficiente pentru a îndeplini obiectivele SDL.

Asociația GAL Meleagurile Cricovului, are în Strategia de Dezvoltare Locală, asumate 3 domenii de intervenție, care în luna august înregistrează **Eficacitate ridicată**.

Domeniul de intervenție	Măsuri	Indicatori de rezultat în SDL	Indicatori de rezultat indepliniți	Eficacitate
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	M1/2A Exploatații agricole și procesare	Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: minim 3 Locuri de muncă create: minim 3	Număr de exploatații agricole realizate : 6 Locuri de muncă create: 4	Eficacitate ridicată
6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M2/6A Investiții în activități non-agricole	Locuri de muncă create: minim 4	Locuri de muncă create: 7	Eficacitate ridicată
	M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activități non-agricole	Locuri de muncă create: minim 2	Locuri de muncă create: 6	Eficacitate ridicată
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M4/6B Dezvoltarea comunităților locale	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: minim 500	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 63206	Eficacitate ridicată
	M5/6B Investiții în infrastructura socială	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: minim 20 Locuri de muncă create: minim 0	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 30	Eficacitate ridicată
	M6/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul mostenirii culturale locale	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: minim 10 Locuri de muncă create: minim 0	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 3538	Eficacitate ridicată

6. RASPUNS LA INTREBARILE DE EVALUARE

6.1 CHESTIONARUL

În evaluarea curentă, sondajul de opinie s-a realizat prin aplicarea unui chestionar care a conținut întrebări cu variante posibile de răspuns (întrebările 1-9), dar și o întrebare deschisă (întrebarea 10), la care respondenții au avut posibilitatea să răspundă conform situației lor specifice. Așa cum s-a menționat anterior, chestionarul a fost aplicat pe următoarele două categorii distincte de grupuri țintă:

- beneficiari de proiecte ai GAL Meleagurile Cricovului, considerați relevanți prin aportul lor cu informații deosebit de valoroase în ceea ce privește proiectele contractate, ca de exemplu: problemele cu care aceștia s-au confruntat în implementarea proiectelor, măsurile solicitate de aceștia ca soluții la problemele aparute, percepția acestora cu privire la acțiunile derulate de AFIR și AM PNDR etc

- membri în GAL Meleagurile Cricovului, considerați relevanți prin calitatea lor de factori decizionali în implementarea strategiei de dezvoltare locală.

Chestionarul aplicat la nivelul teritoriului GAL Meleagurile Cricovului a cuprins următoarele întrebări:

„1. În ce măsură sectorul agricol din zona GAL s-a dezvoltat având în vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului?

- a) în mica măsură*
- b) în măsură medie*
- c) în mare măsură*

2. În ce măsură sectorul non-agricol privat din zona GAL s-a dezvoltat având în vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului?

- a) în mica măsură*
- b) în măsură medie*
- c) în mare măsură*

3. În ce măsură sectorul social din zona GAL s-a dezvoltat având în vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului?

- a) în mica măsură*
- b) în măsură medie*
- c) în mare măsură*

4. În ce măsură infrastructura la scară mică și serviciile de bază destinate populației rurale din zona GAL s-au dezvoltat având în vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului?

- a) în mica măsură*
- b) în măsură medie*
- c) în mare măsură*

5. În ce măsură operațiunile finanțate prin GAL Meleagurile Cricovului au contribuit la îmbunătățirea guvernantei locale printr-o gestionare mai bună a funcțiilor administrative pe plan local și, totodată, printr-o implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor?

- a) în mica măsură*

b) în măsura medie

c) în mare măsură

6. În ce măsură operațiunile finanțate prin GAL Meleagurile Cricovului au contribuit la îmbunătățirea calității vieții din zonă?

a) în mica măsură

b) în măsura medie

c) în mare măsură

7. În ce măsură echipa tehnică GAL a influențat pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului (prin acțiuni de animare, prin informații transmise în teritoriul GAL, prin comunicarea cu părțile interesate etc)?

a) în mica măsură

b) în măsura medie

c) în mare măsură

8. În ce măsură acțiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au influențat în mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului?

a) în mica măsură

b) în măsura medie

c) în mare măsură

9. În ce măsură acțiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au influențat în mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului?

a) în mica măsură

b) în măsura medie

c) în mare măsură

10. Care sunt problemele cu care vă-ați confruntat în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin GAL Meleagurile Cricovului și ce măsuri vă doriți să adopte GAL Meleagurile Cricovului în vederea soluționării lor?

CENTRALIZARE RASPUNSURI CHESTIONARE – BENEFICIARI DE PROIECTE

Intrebare	Varianta de respuns	Total punctaj	Respondenti																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	In mica masura																													
	In masura media	2						1															1							
	In mare masura	26	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
2	In mica masura																													
	In masura media	2						1															1							
	In mare masura	26	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
3	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	In mica masura	1																					1							
	In masura media	1						1																						
	In mare masura	26	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1
9	In mica masura																													
	In masura media	2						1															1							
	In mare masura	26	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1

CENTRALIZARE RASPUNSURI CHESTIONARE – MEMBRI IN GAL MELEAGURILE CRICOVULUI

Intrebare	Varianta de respuns	Total punctaj	Respondenti																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	In mica masura																													
	In masura media																													
	In mare masura	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	In mica masura																													
	In masura media	3									1						1										1			
	In mare masura	25	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
9	In mica masura																													
	In masura media	3									1						1											1		
	In mare masura	25	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1

6.2 CONCLUZII CU PRIVIRE LA CHESTIONARELE APLICATE ÎN TERITORIU

CONCLUZII AFERENTE ÎNTREBARILOR CU VARIANTE DE RĂSPUNS (ÎNTREBARILE 1-9)

Percepția generală a respondenților cu privire la tematicile abordate prin intermediul chestionarului se prezintă în felul următor:

- ✓ Sectorul agricol din zona GAL s-a dezvoltat **în mare măsură**, având în vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului.
- ✓ Sectorul non-agricol privat din zona GAL s-a dezvoltat **în mare măsură**, având în vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului.
- ✓ Sectorul social din zona GAL s-a dezvoltat **în mare măsură**, având în vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului.
- ✓ Infrastructura la scară mică și serviciile de bază destinate populației rurale din zona GAL s-au dezvoltat **în mare măsură**, având în vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului.
- ✓ Operațiunile finanțate prin GAL Meleagurile Cricovului au contribuit, **în mare măsură**, la îmbunătățirea guvernantei locale printr-o gestionare mai bună a funcțiilor administrative pe plan local și, totodată, printr-o implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor.
- ✓ Operațiunile finanțate prin GAL Meleagurile Cricovului au contribuit, **în mare măsură**, la îmbunătățirea calității vieții din zona.
- ✓ Echipa tehnică GAL a influențat, **în mare măsură**, accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului (prin acțiuni de animare, prin informații transmise în teritoriul GAL, prin comunicarea cu părțile interesate etc).
- ✓ Acțiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au influențat, **în mare măsură**, accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului.
- ✓ Acțiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au influențat, **în mare măsură**, accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului.

CONCLUZII AFERENTE INTREBARILOR DESCHISE (INTREBAREA 10)

Respondentii au identificat urmatoarele probleme/solutii in accesarea de fonduri nerambursabile prin GAL Meleagurile Cricovului:

- ✓ birocrație ridicată/este necesară reducerea birocrației/ghiduri prea stufoase și complexe/procedura de accesare a fondurilor europene necesită multe acte și este o procedură greoaie/ este necesar ca ghidurile să fie mai simple și pe înțelesul tuturor/ trebuie întreprinse acțiuni la nivelul Ministerului Agriculturii pentru simplificarea și micșorarea numărului documentelor cerute în vederea accesării de fonduri nerambursabile/prea multe obiective pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul de proiect, după finalizarea proiectului;
- ✓ timpului ridicat de contractare a proiectelor, din cauza solicitării unui număr mare de documente neprevăzute/ este necesară diminuarea timpului alocat finalizării și aprobării proiectelor;
- ✓ proceduri de achiziții foarte anevoioase, fiind nevoie de simplificarea legislației referitoare la achiziții;
- ✓ schimbările frecvente de legislație complică bunul mers de derulare a proiectelor/este necesar să nu se mai schimbe atât de des versiunile de ghid;
- ✓ referitor la rezonabilitatea preturilor, nu au fost regasite diverse categorii de bunuri în baza de date preturi de referință, fiind nevoie de actualizarea bazei de date preturi pe portalul AFIR, actualizare atât prin diversificarea categoriilor de produse cât și prin actualizarea preturilor conform pieței;
- ✓ lipsa consultanței în teritoriu/lipsa informațiilor disponibile cu privire la firmele de consultanță, fiind necesară mediatizarea disponibilității firmelor de consultanță, prin toate formele posibile/ inexistența unor surse de informare cu privire la experiența și expertiza consultantilor, fiind necesară mediatizarea și informarea populației cu privire la firmele de consultanță;
- ✓ fonduri insuficiente pentru cofinanțare și comisioane foarte mari la Fondul de Garantare/ lipsa veniturilor pentru cofinanțare/ sprijinul european se acordă sub formă de decontare a cheltuielilor, ceea ce face ca partea de cofinanțare a beneficiarului să fie definitivă, atât pentru conceperea proiectului cât și pentru finalizarea acestuia/este necesară acordarea banilor sub formă de sprijin forfetar;
- ✓ sume insuficiente alocate pe GAL;

Tema de evaluare : Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală GAL Meleagurile Cricovului	
Intrebări de evaluare	
• În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare teritorial? Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	
Metode și tehnici aplicate în evaluare	
• Observația • Studiul documentelor • Analiza datelor administrative	
Evaluarea indicatorilor stabiliți	
• Percepția actorilor locali cu privire la relevanța logicii de intervenție a SDL: foarte bună • Numărul de măsuri din strategie revizuite: 6/7 măsuri revizuite • Percepția actorilor locali cu privire la coerența logicii de intervenție a SDL: foarte bună • Număr și valoarea publică proiecte eligibile și selectate de GAL: 47 proiecte cu o valoare publică de 3.428.488,49 euro • Număr și valoarea publică proiecte contractate: 44 proiecte cu o valoare publică de 3.225.904,05 euro • Valoare plăti efectuate la proiectele GAL până la data de 28.08.2025: 2.690.318,30 euro	
Răspunsul la întrebările de evaluare și, respectiv, constatarile și concluziile evaluării	
În urma aplicării metodelor și tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la următoarele concluzii: • Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este foarte relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare teritorial din zona GAL Meleagurile Cricovului. • Logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală este foarte coerentă (această coerență fiind susținută, totodată, de un număr ridicat de proiecte depuse, selectate și contractate prin GAL Meleagurile Cricovului).	

A SE RETINE:

- ✓ Logica de intervenție foarte relevantă!
- ✓ Logica de intervenție foarte coerentă, susținută printr-un număr ridicat de proiecte depuse, selectate și contractate!

Tema de evaluare	
Eficacitatea si eficienta operatiunilor si contributia lor la obtinerea rezultatelor si a impactului prevazute de strategie	
Intrebări de evaluare	
• In ce masura au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective in viitor, avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii? • In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la modernizarea exploatatilor agricole de pe teritoriul GAL Meleagurile Cricovului? • In ce masura strategia de dezvoltare locala a contribuit la dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona GAL Meleagurile Cricovului? • In ce masura strategia de dezvoltare locala GAL Meleagurile Cricovului a contribuit la dezvoltarea sectorului social in vederea integrării grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati locale/minoritate roma)?	
Metode si tehnici aplicate in evaluare	
• Observatia • Studiul documentelor • Analiza datelor administrative • Ancheta (prin sondaj de opinie)	
Evaluarea indicatorilor stabiliti	
• Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti, conform proiectelor contractate: 6 exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti • Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti, conform proiectelor finalizate: 6 exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti • Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului agricol, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului: foarte buna • Numar de locuri de munca create in sectorul privat non-agricol, conform proiectelor contractate: 13 locuri de munca • Numar de locuri de munca create in sectorul privat non-agricol, conform proiectelor finalizate: 11 locuri de munca(2 locuri de munca proiect in derulare) • Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului non-agricol privat, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului: foarte buna • Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite in sectorul social, conform proiectelor contractate: 30 de persoane • Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite in sectorul social, conform proiectelor finalizate: 30 de persoane • Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea sectorului social, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului: foarte buna	

Răspunsul la întrebările de evaluare și, respectiv, constatările și concluziile evaluării

În urma aplicării metodelor și tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la următoarele concluzii:

- Având în vedere progresul înregistrat la finalul strategiei, obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL Meleagurile Cricovului au fost atinse cu succes.
- Strategia de dezvoltare locală a contribuit, în mare măsură, la modernizarea exploatațiilor agricole de pe teritoriul GAL Meleagurile Cricovului.
- Strategia de dezvoltare locală a contribuit, în mare măsură, la dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona GAL Meleagurile Cricovului.
- Strategia de dezvoltare locală a contribuit, în mare măsură, la dezvoltarea sectorului social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minorități locale/minoritate romă).

A SE RETINE:

- ✓ Obiective SDL atinse!
- ✓ Sector agricol modernizat!
- ✓ Sector non-agricol dezvoltat!
- ✓ Sector social îmbunătățit prin integrarea grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritate romă)!

Tema de evaluare Contributia SDL (strategiei de dezvoltare locala) la aria de interventie 6B	
Intrebari de evaluare	
• In ce masura a sprijinit SDL (strategia de dezvoltare locala) dezvoltarea locala in zonele rurale?	
Metode si tehnici aplicate in evaluare	
• Observatia • Studiul documentelor • Analiza datelor administrative • Ancheta (prin sondaj de opinie)	
Evaluarea indicatorilor stabiliti	
• Populatie neta care beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite, conform proiectelor finalizate: 63.206 persoane • Perceptia actorilor locali cu privire la dezvoltarea serviciilor de baza destinate populatiei rurale si a infrastructurii la scara mica, avand in vedere fondurile publice acordate prin GAL Meleagurile Cricovului: foarte buna	
Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii	
In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: • Strategia de dezvoltare locala a GAL Meleagurile Cricovului a sprijinit si a contribuit, intr-o mare masura, la dezvoltare locala din zona rurala.	A SE RETINE: ✓ Dezvoltare locala in zona rurala datorata strategiei GAL Meleagurile Cricovului!

Tema de evaluare Factorii de succes și de insucces	
Intrebări de evaluare	
Care sunt factorii interni și externi care au influențat implementarea strategiei și rezultatele obținute?	
Metode și tehnici aplicate în evaluare	
- Observația - Studiul documentelor - Ancheta (prin sondaj de opinie)	
Evaluarea indicatorilor stabiliți	
- Percepția actorilor locali cu privire la echipa tehnică GAL Meleagurile Cricovului: foarte bună - Percepția actorilor locali cu privire la modul în care acțiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au influențat accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului: foarte bună - Percepția actorilor locali cu privire la modul în care acțiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au influențat accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului: foarte bună	
Răspunsul la întrebările de evaluare și, respectiv, constatarile și concluziile evaluării	
În urma aplicării metodelor și tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la următoarele concluzii: - Echipa tehnică GAL Meleagurile Cricovului a contribuit, în mare măsură, la accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului (prin acțiuni de animare, prin informații transmise în teritoriul GAL, prin comunicarea cu părțile interesate etc). - Acțiunile AFIR și AM PNDR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au contribuit, în mare măsură, la accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului.	

A SE RETINE:

- ✓ Contribuție însemnată a echipei tehnice GAL în accesarea de fonduri europene Leader!
- ✓ Acțiuni AFIR și AM PNDR orientate către absorbția de fonduri europene prin GAL!

Tema de evaluare Valoarea adaugata datorata metodei LEADER	
Intrebari de evaluare	
Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ?	
Metode si tehnici aplicate in evaluare	
- Observatia - Studiul documentelor - Ancheta (prin sondaj de opinie)	
Evaluarea indicatorilor stabiliti	
- Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin GAL Meleagurile Cricovului au contribuit la imbunatatirea guvernantei la nivel local: foarte buna - Perceptia actorilor locali cu privire la modul in care operatiunile finantate prin GAL Meleagurile Cricovului au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona: foarte buna	
Raspunsul la intrebarile de evaluare si, respectiv, constatarile si concluziile evaluarii	
In urma aplicarii metodelor si tehnicilor de evaluare, s-a ajuns la urmatoarele concluzii: - Guvernanta locala din zona GAL Meleagurile Cricovului a inregistrat o imbunatatire mare datorita metodei Leader (printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor). - Operatiunile finantate prin strategia GAL Meleagurile Cricovului au determinat o imbunatatire mare a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategiei.	A SE RETINE: ✓ Imbunatatire mare a guvernantei locale din zona GAL! ✓ Crestere a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie!

7. FACTORII DE SUCCES ȘI ESEC ÎN IMPLEMENAREA SDL

Tema de evaluare – Factori de succes și insucces a reușit să contureze imaginea GAL Meleagurile Cricovului – a unui GAL de succes.

În luna august, luna de predare a Raportului final de evaluare a SDL, înregistrează un procent de 96,11% plăți încasate de către beneficiarii SDL-ului GAL Meleagurile Cricovului. Diferența procentului este compusă din 2 proiecte în derulare, care se apropie de final - ARDIS OFFICE SRL – prin fonduri EURI - C1929064S1200933110807 semnat în data de 12.10.2023 - proiect în implementare, stadiu proiect lucrări în derulare, după în acest moment Dosar Cerere Plata Transa nr.3 în data de 12.08.2025 – în valoare de 38.441.40euro – și urmează Dosarul cererii de plată Transa nr.4 în valoare de aproximativ 10.158euro și proiect Comuna Salciile - C1920074A220933113246 semnat în data de 19.12.2024 – proiect în implementare, stadiul proiectului finalizare lucrări – elaborare Dosar Cerere plată valoare contractuală 58.465.51 euro.

Prin raportare la valoarea publică totală alocată prin strategia de dezvoltare locală, valoarea publică aferentă proiectelor depuse este una deosebit de mare (122,48%, de unde rezultă că, la nivel global, cererea de proiecte a fost mare mare decât disponibilul alocat prin strategie).

În urma aplicării metodelor și tehnicilor de evaluare, s-a observat că echipa tehnică GAL Meleagurile Cricovului a contribuit, în mare măsură, la accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului (prin acțiuni de animare, prin informații transmise în teritoriul GAL, prin comunicarea cu părțile interesate etc).

De asemenea, în urma chestionarelor, din teritoriu s-a observat că acțiunile AFIR și AM PNDR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au contribuit, în mare măsură, la accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului.

Succesul GAL Meleagurile Cricovului a fost și datorită punerii în aplicare a metodei LEADER, o abordare de dezvoltare locală a zonelor rurale care implică actorii locali (publici, privați și din societatea civilă) în procesul de strategie și implementare.


Pornind de la abordarea "de jos în sus", s-a reușit să se, inovație, acțiuni integrate, networking și cooperare, având ca scop sporirea dezvoltării economice și sociale locale, reducerea disparităților și promovarea incluziunii sociale în mediul rural. Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este foarte relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare teritorial din zona GAL Meleagurile Cricovului.




7.1. CONSTATARI SI CONCLUZII CU PRIVIRE LA PROIECTELE DEPUSE, SELECTATE SI CONTRACTATE PRIN GAL MELEAGURILE CRICOVULUI

Masuri SDL	Buget alocat initial	Buget alocat la momentul evaluării	Nr si Val publice ale proiectelor selectate la GAL	Nr si Val publice ale proiectelor contractate la GAL	Valoarea contractelor reziliate	Plati efectuate raportat la bugetul initial alocat				
			Nr proiecte	Valoare publica	Nr proiecte	Valoare publica	Nr proiecte	Valoare publica	Nr proiecte	Valoare publica
M1/2A Exploatații agricole si procesate	333.736,43	384.074,66	7	448.417,94	6	390.039,00	0	0,00	6	384.074,66
M2/6A Investitii in activitati non-agricole	538.076,58	536.562,67	4	714.184,94	4	714.184,94	1	176.436,00	3	536.562,67
M3/6A Sprijin forfetar acordat pentru activitati non- agricole	100.000,00	190.000,00	4	200.000,00	4	200.000,00	0	0,00	4	190.000,00
M4/6B Dezvoltarea comunitatilor locale	1.104.897,37	1.426.017,33	27	1.751.524,57	26	1.646.817,17	2	175.586,51	24	1.365.744,17
M5/6B Investitii infrastructura sociala	80.000,00	77.535,49	1	80.000,00	1	80.000,00	0	0,00	1	77.535,49
M6/6B Promovarea formelor asociative prin intermediul mostenirii cultural locale	10.000,00	39.445,44	3	88.781,54	2	49.283,44	1	9.838,00	1	39.421,91
M2/6A Investitii in activitati non-agricole (EUR)		145.583,37	1	145.579,50	1	145.579,50	0	0,00	1	96.979,41
TOTAL	2.166.710,38	2.799.218,96	47	3.428.488,49	44	3.225.904,05	4	361.860,51	40	2.690.318,31
				122,48%		115,24%				96,11%
*M2/6A Investitii in activitati non-agricole (EUR) a fost depusa cererea de plata transa 3 pe 12.08.2025 in valoare de 38.441,40euro										

- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -

- Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului -





În urma analizei datelor cu privire la proiectele selectate, contractate și platite prin GAL Meleagurile Cricovului, se pot trage următoarele concluzii:

✚ La nivelul teritoriului GAL Meleagurile Cricovului, interesul cel mai mare a fost manifestat pentru măsura *M4/6B Dezvoltarea comunităților locale*, această măsură înregistrând cele mai mari ponderi în ceea ce privește proiectele depuse, selectate și contractate la nivel de GAL (respectiv: **51%** din proiectele depuse la GAL au fost selectate pe măsura M4/6B și **51%** din proiectele depuse la GAL au fost contractate pe măsura M4/6B), de unde rezultă că **strategia de dezvoltare locală a avut o contribuție însemnată la aria de intervenție 6B, alături și de proiectele de succes pe măsurile M5/6B și M6/6B.**

✚ Prin raportare la valoarea publică totală alocată prin strategia de dezvoltare locală, valoarea publică aferentă proiectelor depuse este una deosebit de mare (**122,48%**, de unde rezultă că, la nivel global, cererea de proiecte a fost mai mare decât disponibilul alocat prin strategie).

✚ Valoarea publică aferentă proiectelor contractate înregistrează, de asemenea, ponderi ridicate prin raportare la total (**115,24%** proiectelor contractate).

✚ Valoarea plăților efectuate proiectelor contractate înregistrează în luna august 2025 valoarea de **2.690.318,31 euro**, ceea ce reprezintă un procent de **96,11%** din alocarea financiară a SDL GAL Meleagurile Cricovului. În această perioadă la măsura M2/6A Investiții în activități non-agricole (EURI) a fost depusă cererea de plată transă 3 pe 12.08.2025 în valoare de 38.441,40 euro.

✚ În concluzie, ținând cont de ponderile proiectelor selectate și contractate, se poate aprecia că **obiectivele strategiei de dezvoltare locală Meleagurile Cricovului au fost atinse.**

8. CONCLUZII, RECOMANDARI

8.1. PREZENTAREA SINTETICA A CONCLUZIILOR GENERALE ALE EVALUARII

Prin intermediul prezentei evaluari a fost examinat ceea ce functioneaza si, respectiv, ceea ce nu a functionat in raport cu strategia de dezvoltare locala a GAL Meleagurile Cricovului, in acest sens, realizandu-se o analiza sistematica si obiectiva, cu privire la relevanta, eficienta, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanta si succesul implementarii strategiei de dezvoltare locala. Totodata, evaluarea curenta a contribuit la exprimarea aprecierilor cu privire la actiunile efectuate, prin analiza modului in care interventiile realizate au produs efectele dorite sau nu. Ca urmare a prezentei evaluari, au fost identificate o serie de concluzii generale, asa cum sunt acestea prezentate sintetic in continuare:

- ✚ Logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este foarte relevanta fata de nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare teritorial din zona GAL Meleagurile Cricovului.
- ✚ Logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala este foarte coerenta (aceasta coerenta fiind sustinuta, totodata, de un numar ridicat de proiecte depuse, selectate si contractate prin GAL Meleagurile Cricovului).
- ✚ Avand in vedere rezultatele obtinute, obiectivele strategiei de dezvoltare locala a GAL Meleagurile Cricovului au fost atinse.
- ✚ Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la modernizarea exploatatilor agricole de pe teritoriul GAL Meleagurile Cricovului.
- ✚ Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona GAL Meleagurile Cricovului.
- ✚ Strategia de dezvoltare locala a contribuit, in mare masura, la dezvoltarea sectorului social in vederea integrarii grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minoritati locale/minoritate roma).
- ✚ Strategia de dezvoltare locala a GAL Meleagurile Cricovului a sprijinit si a contribuit intr-o mare masura la dezvoltare locala din zona rurala.
- ✚ Guvernanta locala din zona GAL Meleagurile Cricovului a inregistrat o imbunatatire mare datorita metodei LEADER (printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor).
- ✚ Operatiunile finantate prin strategia GAL Meleagurile Cricovului au determinat o imbunatatire mare a calitatii vietii in teritoriul vizat de strategie.

- ✚ Echipa tehnică GAL Meleagurile Cricovului a contribuit, în mare măsură, la accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului (prin acțiuni de animare, prin informații transmise în teritoriul GAL, prin comunicarea cu părțile interesate etc).
- ✚ Acțiunile AFIR și AM PNDR (prin elaborare de ghiduri și proceduri de lucru, prin claritatea informațiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interacțiunea cu beneficiarii și potențialii beneficiari etc) au contribuit, în mare măsură, la accesarea de fonduri europene prin GAL Meleagurile Cricovului.

8.2. PREZENTAREA RECOMANDĂRILOR AFERENTE FIECAREI ÎNTREBĂRI DE EVALUARE ȘI A RECOMANDĂRILOR GENERALE

Pentru fiecare dintre întrebările de evaluare ce fac obiectul prezentei documentații, au fost identificate o serie de recomandări specifice, așa cum sunt acestea prezentate în continuare:

TEMA DE EVALUARE	ÎNTREBARE DE EVALUARE (SPECIFICE ȘI COMUNE)	RECOMANDĂRI SPECIFICE
Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală	Întrebare comună: În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare teritorial?	Având în vedere că nevoile identificate la momentul elaborării strategiei de dezvoltare locală pot suferi modificări în timp (cauzate de diverși factori externi, ca de exemplu: schimbări în ceea ce privește interesul manifestat de potențialii beneficiari pentru anumite linii de finanțare, modificări ale legislației naționale și europene cu impact direct asupra operațiunilor finanțate prin GAL, modificări procedurale la nivel AFIR, AM PNDR etc), se recomandă simplificarea procedurilor de modificare a strategiilor de dezvoltare locală (ceea ce determină, implicit, o modificare mai rapidă a logicii de intervenție ce face obiectul strategiei, atunci când e cazul).
	Întrebare comună: Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	În prezent, există 3 structuri implicate în modificarea strategiilor de dezvoltare locală (CDRJ, AM PNDR și OJFIR), ceea ce implică un grad ridicat de complexitate în aprobarea documentațiilor de modificare strategie. În acest sens, simplificarea procedurilor de modificare strategie va avea numeroase efecte benefice asupra grupului de acțiune locală, dintre care cel mai important este reprezentat de creșterea gradului de contractare și absorbție la nivel de GAL.

Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie	Întrebare comună: În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? Întrebare specifică: În ce măsură strategia de dezvoltare locală a contribuit la modernizarea exploatareilor agricole de pe teritoriul GAL Meleagurile Cricovului? Întrebare specifică: În ce măsură strategia de dezvoltare locală a contribuit la dezvoltarea sectorului privat non-agricol din zona GAL Meleagurile Cricovului? Întrebare specifică: În ce măsură strategia de dezvoltare locală GAL Meleagurile Cricovului a contribuit la dezvoltarea sectorului social în vederea integrării grupurilor sociale defavorizate (inclusiv minorități locale/minoritate romă)?	În raport cu tema de evaluare „<i>Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie</i>” (și, respectiv, în raport cu întrebările de evaluare aferente acestei teme) au fost identificate următoarele recomandări specifice: ✓ Suplimentarea fondurilor alocate pentru GAL
Contribuția SDL (strategiei de dezvoltare locală) la aria de intervenție 6B	Întrebare comună: În ce măsură a sprijinit SDL (strategia de dezvoltare locală) dezvoltarea locală în zonele rurale?	Având în vedere că cele mai multe proiecte selectate la nivelul GAL Meleagurile Cricovului sunt aferente domeniului de intervenție 6B, se recomandă continuarea acțiunilor specifice derulate, în acest sens, la nivel de GAL În acest fel, în urma implementării proiectelor încadrate pe domeniul de intervenție 6B, s-a îmbunătățit nivelul de trai din teritoriul GAL și se vor dezvolta condițiile generale de viață ale locuitorilor din zonă, obținându-se, astfel, o dezvoltare teritorială echilibrată a comunității rurale.

Valoarea adaugata datorata metodei LEADER	Intrebare comuna: Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ?	Avand in vedere ca proiectele finantate prin LEADER creeaza o valoare adaugata mare la nivelul teritoriului GAL Meleagurile Cricovului, se recomanda incurajarea tuturor actorilor locali din zona, inclusiv a non-beneficiarilor, de a participa la procesul de dezvoltare locala a GAL (intrucat proiectele finantate prin GAL aduc beneficii intregii comunitati locale, inclusiv non-beneficiarilor).
Factorii de succes si de insucces	Intrebare comuna: Care sunt factorii interni si externi care au influentat implementarea strategiei si rezultatele obtinute?	<i>Recomandari in raport cu factorii interni (echipa tehnica GAL)</i> - dezvoltarea profesionala continua a echipei tehnice GAL; - simplificarea procedurilor stabilite la nivel de GAL, in situatiile in care nu sunt impuse prevederi specifice de catre AM PNDR/AFIR. <i>Recomandari in raport cu factorii externi (AM PNDR si AFIR)</i> - reducerea birocratiei, inclusiv simplificarea procedurilor de evaluare, selectie si implementare proiecte (fiind necesara, in special, simplificarea procedurilor de achizitii); - limitarea numarului de modificari procedurale cu impact asupra operatiunilor finantate prin LEADER (este necesar sa nu se mai schimbe atat de des versiunile de ghiduri si proceduri); - reducerea, pe cat posibil, a termenelor de evaluare proiecte (situatie ce va determina o contractare mai rapida a fondurilor publice alocate prin GAL); - actualizarea bazei de date cu preturi de referinta pentru masini, utilaje si echipamente (conform respondentilor la chestionarii, nu

- Raport de evaluare a implementarii strategiei de dezvoltare locala -

- Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului -

		au fost regasite diverse categorii de bunuri in baza de date preturi de referinta); - actualizarea bazei de date cu preturi de referinta LEADER pentru toate categoriile de cheltuieli eligibile (in vederea eliminarii diferentelor de opinie ale expertilor evaluatori in ceea ce priveste rezonabilitatea preturilor); - actualizarea listei firmelor de consultanta disponibila pe pagina web a AFIR, inclusiv completarea acesteia cu criterii de performanta; - purtarea unor discutii, la nivel institutional, intre AM PNDR/AFIR si bancile comerciale/Fondul de Garantare pentru identificarea unor solutii avantajoase de cofinantare pentru beneficiarii de proiecte si, respectiv, in masura in care este posibil, diminuarea comisioanelor practicate de Fondul de Garantare;
--	--	--

In ceea ce priveste recomandarile generale, acestea constau, in principal, in respectarea, in permanenta, cu prudenta si atentie, a tuturor procedurile nationale si europene valabile la momentul evaluarii, selectiei si implementarii operatiunilor finantate prin GAL Meleagurile Cricovului.